SCHEDA RIASSUNTIVA

SITUAZIONE INFRASTRUTTURE  IN PROVINCIA

STATALE 16

1° stralcio:

· termine progettazione: 21.06.2001

· pubblicazione bando di appalto: 18.12.2002

· aggiudicazione definitiva (ditta Calosio): 05.02.2004

2° stralcio (Consandolo – Argenta):

· termine progettazione: novembre 2002

· pubblicazione bando (appalto integrato): 30.07.2003

· aggiudicazione definitiva

(ditta Rizzoni da Eccher – manca contratto): 02.07.2004

La Provincia ha partecipato alle spese di progettazione con 250.000 euro circa

* * *

CISPADANA – 1° LOTTO (Ferrara Sud – Poggio Renatico)

· aggiudicazione lavori: 24.11.2001

· fermata del cantiere a seguito crisi CoopCostruttori: autunno 2003

VARIANTE DI MIGLIARINO (2° stralcio)

· tutto ancora da definire

Nota Bene – Sia per la Cispadana che per la variante di Migliarino, la Provincia ha dato la propria disponibilità a completare i lavori a seguito di convenzione proposta dall’ANAS, già deliberata dalla Provincia (con delibera di Giunta: 07.04.2004) e non ancora sottoscritta dalla stessa ANAS.

* * *

TUNNEL DI PORTO GARIBALDI (Superstrada – Lido Spina)

· opera compresa nel Piano triennale 2004 – 2006

· progettazione definitiva: 1.300.000 euro (compartecipazione finanziaria 650.000 euro Provincia e 650.000 euro ANAS)

· la Provincia ha anche anticipato la quota ANAS; è praticamente pronta la progettazione definitiva, ma l’ANAS non ha ancora dato il parere dovuto sul progetto preliminare

* * *

STATALE 309 – ROMEA

· sono in ritardo i lavori normali di messa in sicurezza.

* * *

RACCORDO AUTOSTRADALE  FERRARA – MARE

· ANAS è intervenuta, ma non ha ancora completato i lavori.

* * *

compartecipazione finanziaria totale della Provincia alle spese di progettazione: circa 1.000.000 di euro.
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